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 Генеральный директор













__________ И.Ю. Поликарпов
«30» октября 2014г. 

Изменения № 1

в Проектную декларацию от 28.05.2014г.
организатор проекта:

Общество с ограниченной ответственностью
«ИнвестЖилСтрой»

Цель проекта и адрес:

строительство многоквартирного жилого дома, по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, п. Солнечный, ул. Молодежная, условный № 50
2014 Год
1 . Внести изменения в п. 1.1.2., 1.1.3. Проектной декларации от 28.05.2014г., и изложить в следующей редакции:
1.1.2. Юридический адрес:
почтовый индекс: 628452

субъект Российской федерации:  Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

район: Сургутский

поселок: Солнечный

улица: Заводская промзона

номер дома: Производственная база №2

1.1.3. Фактический адрес:
почтовый индекс: 628452

субъект Российской федерации:  Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

район: Сургутский

поселок: Солнечный

улица: Заводская промзона

номер дома: Производственная база №2номер квартиры: 3

2 . Внести изменения в раздел 1.6. Проектной декларации от 28.05.2014г., и изложить в следующей редакции
1.6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской и дебиторской задолженности (на день опубликования проектной декларации):

1.6.1. Финансовый результат текущего года по состоянию на 01.10.2014г. – 5010   тыс. руб.

1.6.2. Размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2014г. –  28364 тыс. руб.

1.6.3. Размер дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2014г. – 35610 тыс. руб.

3 . Внести изменения в п. 2.1.3. Проектной декларации от 28.05.2014г., и изложить в следующей редакции
2.1.3. Сроки реализации проекта.
Разрешение на ввод в эксплуатацию не позднее II квартала 2015г.
Срок передачи жилых  помещений участникам долевого строительства – не позднее III квартала 2015г.


4 . Внести изменения в п. 2.8. Проектной декларации от 28.05.2014г., и изложить в следующей редакции
2.8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося жилого дома, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося жилого дома:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного трехэтажного жилого дома, по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, п. Солнечный, ул. Молодежная, условный № 50 - не позднее II квартала 2015г.

Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод: Администрация Сургутского района.

Генеральный директор
ООО «ИнвестЖилСтрой»  


         _______________________________ И.Ю. Поликарпов
